

ПРИКАЗ

Об утверждении дорожной карты по введению ФГОС начального и основного общего образования

от 16.11.2021

дата приказа

179.2

№ приказа

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286, а также с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по формированию необходимой системы условий для реализации обновленных ФГОС начального и основного общего образования, утвержденных приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года.
2. Рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель:

директор школы

должность

Киселева С.Е.

ФИО (расшифровка подписи)

подпись

М.П.

Ответственный(ая):

ФИО (расшифровка подписи)

подпись

Дорожная карта

по формированию необходимой системы условий для реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, утвержденных приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года.

№ п/п	Перечень мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемые (планируемые) результаты
1. Нормативные условия				
1.1.	Информирование педагогов о переходе образовательной организации на обновленные ФГОС НОО, ООО с 1 сентября 2022 года	Киселева С.Е., директор	30.08.2021	Протокол педсовета.
1.2.	Создание рабочей группы по проектированию образовательных программ начального и основного общего образования, Положения о рабочей группе.	Киселева С.Е., директор	До 01.12.2021	Приказ о создании рабочей группе
1.3.	Разработка проекта ОП НОО, ООО	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР рабочая группа	До 01.03.2022	Проект ОП
1.4.	Утверждение ОП	Киселева С.Е., директор	ОП НОО до 01.04.2022 ОП ООО до 01.05.2022	Приказ об утверждении и реализации ОП
1.5.	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор	До 01.03.2022	Анализ нормативной базы по созданию условий для реализации ФГОС НОО, ООО
1.6.	Приведение должностных инструкций работников ООО в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор,	До 01.06.2022	Приказы о внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, учителя, педагога дополнительного образования.
1.7.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ООО и ФПУ https://fpu.edu.ru/	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Курицина Е.Н., педагог-библиотекарь	До 01.06.2022	Утвержденный список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ООО
1.8.	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов - Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся; - Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Щербакова И.В., зам. директора по	До 01.06.2022	Утвержденные локальные нормативные акты

	<p>обучающихся;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положения о порядке разработки, утверждения, реализации ОП и (рабочих программах учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности) и внесения изменений в нее; - Положение об организации и оценивании проектной деятельности обучающихся; - Положения о функционировании внутренней системы оценки качества образования и др. 	<p>ВР рабочая группа</p>		
2. Организационные условия				
2.1.	Разработка модели организации образовательного процесса	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, рабочая группа	До 01.04.2022	Утверждение модели организации образовательного процесса
2.2.	Разработка и реализация моделей взаимодействия ОО с УДОД, социальными партнерами, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Киселева С.Е., директор, Щербакова И.В., зам. директора по ВР, рабочая группа	До 01.08.2022	Утверждение модели взаимодействия, договора социального партнерства
2.3.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов внеурочной деятельности	Киселева С.Е., директор, Щербакова И.В., зам. директора по ВР, рабочая группа	До 01.06.2022	Положение о внеурочной деятельности ОО
3. Финансово-экономические условия				
3.1.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Киселева С.Е., директор, Васильева Ю.А., гл. бухгалтер	До 01.08.2022	Внесение изменений и утверждение ЛНА
3.2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Киселева С.Е., директор, Васильева Ю.А., гл. бухгалтер	До 01.08.2022	Дополнительные соглашения к трудовым договорам
4. Кадровые условия				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО в т.ч. и для обучающихся с ОВЗ	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР,	До 01.04.2022	Обеспечение ОО кадрами
4.2.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО, ООО, в т.ч. и для обучающихся с ОВЗ	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР	До 01.01.2022	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников, выступления на МО и педсоветах

4.3.	Разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения обновленных ФГОС НОО, ООО, в т.ч. и для обучающихся с ОВЗ	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР,	До 01.01.2022	Корректировка плана методической работы
4.4.	Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленный ФГОС НОО, ООО, проведение анкетирования	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР	В течение года до 01.08.2022	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников работников,
5. Учебно-методические условия				
5.1.	Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении обновленного ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., ответственный за ведение сайта	В течение года до 01.09.2022	Публикации на сайте
5.2.	Информирование родительской общественности о подготовке к внедрению и порядке перехода на обновленные стандарты: - обсуждение Управляющим советом вопросов по введению обновленного ФГОС НОО, ООО в ОО; - общешкольное родительское собрание; - консультации для родителей (законных представителей) классными руководителями	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, классные руководители	До 01.03.2022	Информирование всех заинтересованных лиц
5.3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения обновленных стандартов и внесения дополнений в содержание ОП: - анкетирование родителей (законных представителей); - консультации заинтересованных лиц; - изучение вопросов и проблем, связанных с введением обновленного ФГОС НОО, ООО в ОО; - проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, классные руководители	До 01.04.2022 ОП НОО До 01.05.2022 ОП ООО	Учет мнения заинтересованных лиц
5.4.	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО: - расширение границ информационной открытости по вопросу внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО; - участие в семинарах, вебинарах, конференциях, проводимых по теме внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Щербакова И.В., зам. директора по ВР,	В течение года до 01.09.2022	Публикации, сертификаты участников
5.5.	Подготовка педагогических советов, семинаров, совещаний по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по	В течение года	Проведение педагогических советов, семинаров, совещаний

		УВР, председатели МО		
5.6.	Разработка (внесение изменений) плана методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, председатели МО	До 01.01.2022	Утверждение плана работы МО
5.7.	Обеспечение публичной отчётности ООО о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., ответственный за ведение сайта	В течении года до 01.09.2022	Годовые отчеты о деятельности рабочей группы, публикации отчетов ООО на сайте
6. Материально-технические условия				
6.1.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Гречин А.Г., зам. директора по АХЧ Васильева Ю.А., гл. бухгалтер	До 01.02.2022	Инвентаризация материально-технической базы ООО
6.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ООО требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Гречин А.Г., зам. директора по АХЧ Васильева Ю.А., гл. бухгалтер	До 01.08.2022	Подготовка кабинетов
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Гречин А.Г., зам. директора по АХЧ	До 01.08.2022	Подготовка всех помещений ООО для введения обновленных ФГОС НОО, ООО
6.4.	Обеспечение соответствия условий реализации ОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Киселева С.Е., директор, Гречин А.Г., зам. директора по АХЧ	До 01.08.2022	Подготовка всех помещений ООО для введения обновленных ФГОС НОО, ООО
6.5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Гречин А.Г., зам. директора по АХЧ	До 01.08.2022	Приведение ИОС в соответствие с обновленными ФГОС НОО, ООО
6.6.	Обеспечение укомплектованности школьного библиотечно-информационного центра печатными учебниками, учебными пособиями и электронными образовательными ресурсами обязательных учебных предметов и курсов части УП, формируемой участниками образовательных отношений	Киселева С.Е., директор, Курицина Е.Н., педагог-библиотекарь	До 01.08.2022	Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами
6.7.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Киселева С.Е., директор	До 01.08.2022	Обеспечение контролируемого доступа в сети Интернет
7. Психолого-педагогические условия				

7.1.	Разработка модели психолого-педагогического обеспечения введения обновленных ФГОС НОО, ООО	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Самарина Ю.С., педагог-психолог рабочая группа	До 01.05.2022	Положение о психолого-педагогическом обеспечении введения обновленных ФГОС НОО, ООО
7.3.	Создание банка диагностических методик по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся (методики)	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Самарина Ю.С., педагог-психолог	До 01.05.2022	Выбор и утверждение апробированных диагностических методик
7.4.	Разработка программы коррекционной работы	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, рабочая группа	ОП НОО до 01.04.2022 ОП ООО до 01.05.2022	Утверждение программы коррекционной работы
7.5.	Создание условий для реализации Программы формирования УУД и организация мониторинга реализации	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, рабочая группа	ОП НОО до 01.04.2022 ОП ООО до 01.05.2022	Утверждение системы условий и мониторинга реализации
7.6.	Разработка рекомендаций для родителей по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся при переходе на обновленный ФГОС НОО, ООО (памятки для родителей, презентации и др.)	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Самарина Ю.С., педагог-психолог	До 01.06.2022	Рекомендации для родителей, общешкольные собрания
7.8.	Разработка (корректировка) плана работы психолога с ориентацией на проблемы введения обновленного ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор Самарина Ю.С., педагог-психолог	До 01.08.2022	Утверждение плана работы психолога
8. Создание условий для формирования здоровьесформирующей образовательной среды				
8.1.	Анализ соответствия условий и режима деятельности ООО требованиям санитарно-противоэпидемических норм и правил	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Гречин А.Г., зам. директора по АХЧ	До 01.06.2022	Аналитическая справка
8.2.	Мониторинг состояния здоровья обучающихся для выявления возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР,	До 01.03.2022	Аналитическая справка

		Писарева О.В., зам. директора по УВР, Маслова О.А., медицинский работник		
8.3.	Создание банка методических разработок по организации оздоровительных мероприятий и формированию здорового образа жизни	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Щербакова И.В., зам.директора по ВР	До 01.06.2022	Методическая копилка
8.4.	Формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей по созданию здоровьесформирующей образовательной среды в ОО и организации оздоровительных мероприятий	Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР, Маслова О.А., медицинский работник, Самарина Ю.С., педагог-психолог	До 01.06.2022	Памятки
8.5.	Разработка плана повышения квалификации по вопросам охраны и укрепления здоровья детей в связи с введением обновленного ФГОС НОО, ООО	Киселева С.Е., директор, Пыжьянова М.А., зам. директора по УВР, Писарева О.В., зам. директора по УВР,	До 01.01.2022	Корректировка плана повышения квалификации с учетом охраны и укрепления здоровья детей